

Java Artificial Mind

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	' 11 Aug '							27 Oct '0			12 Jan '		29 Mar '		14 Jun '			30 Aug '		15 Nov '			
					T	T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F	S	T	T	S	M	W	F	S	T	
1	Progetto Java Artificial Mind	269 days	Mon 20/10/03	Thu 28/10/04																							
2	Definizione del progetto	2 days	Mon 20/10/03	Tue 21/10/03																							
3	Formalizzazione degli obiettivi e dei metodi	15 days	Mon 27/10/03	Fri 14/11/03																							
4	Consegna e approvazione del documento obiettivi e metodi	1 day	Mon 17/11/03	Mon 17/11/03																							
5	Algoritmi genetici	80 days	Tue 18/11/03	Mon 08/03/04																							
6	Analisi	35 days	Tue 18/11/03	Mon 05/01/04																							
7	Definizione dei requisiti	15 days	Tue 18/11/03	Mon 08/12/03																							
8	Descrizione delle interazioni con l'utilizzatore	8 days	Tue 18/11/03	Thu 27/11/03																							
9	Analisi tecnica	8 days	Tue 09/12/03	Thu 18/12/03																							
10	Disegno logico della soluzione	8 days	Tue 09/12/03	Thu 18/12/03																							
11	Definizione dei test	6 days	Fri 19/12/03	Fri 26/12/03																							
12	Definizione del modello di test	5 days	Fri 19/12/03	Thu 25/12/03																							
13	Definizione del piano dei test	1 day	Fri 26/12/03	Fri 26/12/03																							
14	Formalizzazione dell'analisi	5 days	Mon 29/12/03	Fri 02/01/04																							
15	Consegna e approvazione dell'analisi	1 day	Mon 05/01/04	Mon 05/01/04																							
16	Realizzazione	35 days	Tue 06/01/04	Mon 23/02/04																							
17	Definizione del metacodice	15 days	Tue 06/01/04	Mon 26/01/04																							
18	Stesura del codice java per l'algoritmo di base	10 days	Tue 27/01/04	Mon 09/02/04																							
19	Test dell'algoritmo base	10 days	Tue 27/01/04	Mon 09/02/04																							
20	Stesura del codice java per l'algoritmo avanzato	10 days	Tue 03/02/04	Mon 16/02/04																							
21	Test dell'algoritmo avanzato	10 days	Tue 10/02/04	Mon 23/02/04																							
22	Definizione e realizzazione di un modello dimostrativo	10 days	Tue 24/02/04	Mon 08/03/04																							
23	Produzione della documentazione	10 days	Tue 17/02/04	Mon 01/03/04																							
24	Documentazione per l'utilizzatore	10 days	Tue 17/02/04	Mon 01/03/04																							
25	Documentazione tecnica	8 days	Thu 19/02/04	Mon 01/03/04																							
26	Consegna e approvazione	1 day	Tue 02/03/04	Tue 02/03/04																							
27	Sistemi a classificatori	80 days	Tue 09/03/04	Mon 28/06/04																							
28	Analisi	35 days	Tue 09/03/04	Mon 26/04/04																							
29	Definizione dei requisiti	15 days	Tue 09/03/04	Mon 29/03/04																							
30	Descrizione delle interazioni con l'utilizzatore	8 days	Tue 09/03/04	Thu 18/03/04																							
31	Analisi tecnica	8 days	Tue 30/03/04	Thu 08/04/04																							
32	Disegno logico della soluzione	8 days	Tue 30/03/04	Thu 08/04/04																							
33	Definizione dei test	6 days	Fri 09/04/04	Fri 16/04/04																							

Java Artificial Mind

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	' 11 Aug '	27 Oct '0	12 Jan '	29 Mar '	14 Jun '	30 Aug '	15 Nov '			
					T	T	S	M	W	F	S	T	T	S
34	Definizione del modello di test	5 days	Fri 09/04/04	Thu 15/04/04										
35	Definizione del piano dei test	1 day	Fri 16/04/04	Fri 16/04/04										
36	Formalizzazione dell'analisi	5 days	Mon 19/04/04	Fri 23/04/04										
37	Consegna e approvazione dell'analisi	1 day	Mon 26/04/04	Mon 26/04/04										
38	Realizzazione	35 days	Tue 27/04/04	Mon 14/06/04										
39	Definizione del metacodice	15 days	Tue 27/04/04	Mon 17/05/04										
40	Stesura del codice java per l'algoritmo di base	10 days	Tue 18/05/04	Mon 31/05/04										
41	Test dell'algoritmo base	10 days	Tue 18/05/04	Mon 31/05/04										
42	Stesura del codice java per l'algoritmo avanzato	10 days	Tue 25/05/04	Mon 07/06/04										
43	Test dell'algoritmo avanzato	10 days	Tue 01/06/04	Mon 14/06/04										
44	Definizione e realizzazione di un modello dimostrativo	10 days	Tue 15/06/04	Mon 28/06/04										
45	Produzione della documentazione	10 days	Tue 08/06/04	Mon 21/06/04										
46	Documentazione per l'utilizzatore	10 days	Tue 08/06/04	Mon 21/06/04										
47	Documentazione tecnica	8 days	Thu 10/06/04	Mon 21/06/04										
48	Consegna e approvazione	1 day	Tue 22/06/04	Tue 22/06/04										
49	Condivisione stato avanzamento lavori	1 day	Tue 29/06/04	Tue 29/06/04										
50	Definizione di un'applicazione economica	20 days	Wed 30/06/04	Tue 27/07/04										
51	Definizione del problema	10 days	Wed 30/06/04	Tue 13/07/04										
52	Formalizzazione del modello	10 days	Wed 14/07/04	Tue 27/07/04										
53	Approvazione del modello	1 day	Wed 28/07/04	Wed 28/07/04										
54	Definizione del piano degli esperimenti	8 days	Wed 14/07/04	Fri 23/07/04										
55	Realizzazione dell'applicazione economica	40 days	Thu 15/07/04	Wed 08/09/04										
56	Collezione analisi e preparazione dei dati	5 days	Thu 15/07/04	Wed 21/07/04										
57	Realizzazione del modello	20 days	Thu 29/07/04	Wed 25/08/04										
58	Validazione e test del modello	10 days	Thu 26/08/04	Wed 08/09/04										
59	Sperimentazione	21 days	Thu 09/09/04	Thu 07/10/04										
60	Esecuzione degli esperimenti e collezione dei dati	5 days	Thu 09/09/04	Wed 15/09/04										
61	Analisi dei dati sperimentali	10 days	Thu 16/09/04	Wed 29/09/04										
62	Formalizzazione dei risultati	5 days	Thu 30/09/04	Wed 06/10/04										
63	Condivisione dei risultati	1 day	Thu 07/10/04	Thu 07/10/04										
64	Stesura del working paper	60 days	Fri 06/08/04	Thu 28/10/04										
65	Presentazione del working paper	1 day	Thu 28/10/04	Thu 28/10/04										

